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Введение
Настоящий стандарт разработан в рамках Программы национальной стандартизации в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.06. 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и направлен на реализацию требований «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Настоящий стандарт регламентирует требования к деятельности по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде с целью сокращения документооборота на бумажных носителях и уменьшения времени специалистов на формирование и ведение исполнительной документации. 
Положения настоящего стандарта разработаны по результатам проведённых практических экспериментов в ряде регионов Российской Федерации относительно формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде при осуществлении строительного контроля.
Стандарт предназначен для внедрения процессов цифровизации в строительное производство в переходный период, до введения в действие соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих полный перевод исполнительной документации в электронный вид с возможностью её регистрации и хранения в соответствующих государственных информационных системах.
Требования стандарта не отменяют существующий порядок и правила ведения исполнительной документации на бумажных носителях, стандарт регламентирует электронную аналогию этой деятельности. 

ГОСТ Р – первая редакция
ГОСТ Р – первая редакция
ГОСТ Р – первая редакция
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_____________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
 Формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде
_____________________________________________________________
Дата введения –
1 Область применения
 Настоящий стандарт устанавливает требования к деятельности по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде. Эта деятельность включает в себя формирование, ведение, подписание, регистрацию журналов учёта выполнения работ и другой исполнительной документации в электронном виде по результатам проведённых контрольных мероприятий, входящих в состав строительного контроля, требования к которому определёны в ПП-468 [1] и СП 48.13330[image: ] и распространяется:
- на формирование, и подписание исполнительной документации в электронном виде, перечень которой регламентирован РД-11-02 [3] [image: ] и проектной документацией;
        - на формирование, регистрацию и ведение электронного общего журнала учёта выполнения работ (далее ЭОЖР), форма которого регламентирована РД-11-05 [2];
         - на формирование, регистрацию и ведение электронных специальных журналов учёта выполнения работ (далее ЭСЖР), формы которых регламентированы в нормативных документах, устанавливающих требования к конкретным видам СМР.
     Примечание — Перечень ЭСЖР определяется застройщиком (техническим заказчиком) и фиксируется в соответствующих договорах с участниками электронного взаимодействия и в Соглашении об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органами государственного строительного надзора.
       

           2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
 ГОСТ 34.10-2018 Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 
ГОСТ 31937 – 2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины
ГОСТ Р 51872 – 2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
ГОСТ Р 58973 – 2020 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний 
СП 45.13330.2017[image: ] Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, с изменениями № 1, № 2
СП 48.13330.2019[image: ] Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
СП 70.13330.2012[image: ] Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 с изменениями № 1, № 3, № 4
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»
СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»
СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ



Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 6707-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:
             3.1.1 исполнительная документация: Документы, представляющие собой текстовые и графические материалы, формируемые по результатам проведённых контрольных мероприятий, входящих в состав строительного контроля и содержащие выводы о соответствии или несоответствии полученного результата работ требованиям технических регламентов, нормативных документов, проектной (рабочей) документации с удостоверяющими подписями уполномоченных лиц.
             Примечание — Перечень контрольных мероприятий, входящих в состав строительного контроля, осуществляемых застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществляющим строительство, определены в пунктах 5 и 6 ПП- 468 [1] и пунктах 9.3 и 9.5 СП 48.13330.
       3.1.2 исполнительная документация в электронном виде: Исполнительная документация (3.1.1), созданная в качестве электронного документа в информационной системе (3.1.8) без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанная усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (3.1.7) в соответствии с ФЗ-63 [4];
3.1.3 журналы учёта выполнения работ: Документы, в которых ведется учет выполнения работ, отражающий последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех видов работ, а также сведений о строительном контроле и государственном строительном надзоре;
Примечания — 1 Журналы учёта выполнения работ (3.1.3) являются особым видом исполнительной документации (3.1.1), которая регистрируется в органах государственного строительного надзора.
2 При строительстве объектов капитального строительства ведутся общий журнал учёта выполнения работ, форма которого регламентирована РД-11-05 [2] [image: ] и специальные журналы учёта выполнения работ, формы которых регламентированы в нормативных документах, устанавливающих требования к конкретным видам СМР.
3.1.4 электронные журналы учёта выполнения работ: Журналы учёта выполнения работ (3.1.3), в которых ведутся записи с применением информационных систем (3.1.8), подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (3.1.7) специалистов, ответственных за ведение соответствующих разделов этих журналов в соответствии с ФЗ-63 [4];
       3.1.5 электронный образ документа: Электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования, с последующим заверением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (3.1.7) и внесением её в соответствующую информационную систему (3.1.8);
     3.1.6 участники электронного взаимодействия: Юридические и/или физические лица, принимающие участие в строительстве объекта на основании соответствующих договоров с застройщиком (техническим заказчиком) и Соглашения об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органом государственного строительного надзора, имеющие санкционированный доступ в информационную систему (3.1.8) от оператора информационной системы (3.1.10), для осуществления деятельности по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде (3.1.12);
     3.1.7
[bookmark: dst100038][bookmark: dst100039]усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись: Подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, которая позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ в информационной системе (3.1.8), после момента его подписания ФЗ-63 [4].
             3.1.8
информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий (3.1.9) и технических средств ФЗ-149 [5].
              3.1.9
информационные технологии: Процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов ФЗ-149 [5].
           

              3.1.10
оператор информационной системы: Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы (3.1.8), в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных ФЗ-149 [5].

           3.1.11 руководитель проекта: Ответственное лицо, которому застройщик (технический заказчик) делегирует полномочия по руководству работами, планированию, контролю и координации работ участников проекта строительства объекта, а также организацию деятельности участников электронного взаимодействия (3.1.6) по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде (3.1.12); 
  3.1.12 формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде: Деятельность участников электронного взаимодействия (3.1.6) в процессе строительства объекта по наполнению информационной системы (3.1.8) данными по формированию, ведению, подписанию, регистрации электронных журналов учёта выполнения работ (3.1.4) и другой исполнительной документации в электронном виде (3.1.2).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГрК – Градостроительный кодекс;
ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации;
ПП – постановление Правительства Российской Федерации;
ГСН – орган государственного строительного надзора;
СМР – строительно-монтажные работы;
ЭОЖР – электронный общий журнал учёта выполнения работ;
ЭСЖР – электронные специальные журналы учёта выполнения работ;
УКЭЦП - усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись;
        ЕПГУ - единый портал государственных услуг;
            ГИС ОГД – государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
            ГИС ТОР КНД - государственная информационная система «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности»;
            ПОС – проект организации строительства;
            ППР – проект производства работ.

     4 	Общие положения 
     4.1 Деятельность по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде в процессе строительства объектов, осуществляется участниками электронного взаимодействия на основании соответствующих договоров с застройщиком (техническим заказчиком), Соглашением об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органом государственного строительного надзора и настоящим стандартом. 
     4.2 Участниками электронного взаимодействия являются:
     4.2.1 орган государственного строительного надзора;
     4.2.2 застройщик;
     4.2.3 технический заказчик; 
     4.2.4 лицо, осуществляющее строительство (подрядчик);
             4.2.5 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, ведущее авторский надзор в процессе строительства объекта;
     4.2.6 испытательная лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025;
     4.2.7 организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
     4.2.8 поставщики строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
              4.2.9 лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию (подрядчик, субподрядчик);
              4.2.10 лицо, осуществляющее научно-техническое сопровождение объекта;
              4.2.11 лицо, осуществляющее строительный контроль, согласно договору или контракту на осуществление строительного контроля;
              4.2.12 другие заинтересованные лица по разрешению застройщика (технического заказчика).
     4.3 Участники электронного взаимодействия, соответствующими приказами назначают своих специалистов с возложением на них ответственности за формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде, и подписанием этой документации усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее – УКЭЦП) в соответствии с ФЗ-63 [4]. Участники электронного взаимодействия, до начала строительства, обеспечивают своих специалистов УКЭЦП и техническими средствами, необходимыми для осуществления функций по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде.
     4.4 Формирование и ведению исполнительной документации в электронном виде осуществляется посредством информационной системы (далее - Система), функционирование которой обеспечивает: 
     4.4.1 создание единого информационного поля между участниками электронного взаимодействия, необходимого для формирования и ведения  исполнительной документации в электронном виде; 
             4.4.2 взаимосвязь и корреспонденцию записей между ЭОЖР, ЭСЖР и другой исполнительной документацией;
            4.4.3 автоматизацию процесса формирования актов освидетельствования работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - Акты) в электронном виде на основании данных в ЭОЖР и ЭСЖР;
           4.4.4 возможность формирования исполнительной документации в электронном виде на основе данных, содержащихся в информационной модели объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 3 «Состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требования к форматам указанных электронных документов» утверждённого ПП-1431 [6] и пунктами 9.6-9.7 СП 471.1325800;
            4.4.5 возможность подписания УКЭЦП участниками электронного взаимодействия ниже перечисленных документов в качестве pdf-файлов:
     - записей в ЭОЖР и ЭСЖР, регулярно вносимых участниками электронного взаимодействия в процессе строительства;
     - сформированной исполнительной документации;
    4.4.6 возможность просмотра в Системе, участниками электронного взаимодействия, сопутствующих приложений к Актам, предусмотренных РД-11-02 [3][image: ] и другой необходимой исполнительной документации, предусмотренной разделом 6.17 настоящего стандарта;
      4.4.7 возможность интеграции Системы с государственными информационными системами ГИС ТОР КНД, ГИС ОГД, ЕПГУ, ведомственными информационными системами, по мере введения их в эксплуатацию; 
      4.4.8 использование классификатора строительной информации для формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде;
              4.4.9 передачу органам ГСН посредством Системы или ЕПГУ информации, необходимой для регистрации ЭОЖР и ЭСЖР, проведения плановых и внеплановых проверок, подготовки заключения органами ГСН о соответствии построенного объекта проектной документации;
              4.4.10 передачу эксплуатирующей организации ЭОЖР, ЭСЖР и другой исполнительной документации в электронном виде;
              4.4.11 возможность включения исходно-разрешительной документации необходимой для строительства объекта;
              4.4.12 возможность формирования «Журнала учёта выполнения работ» (форма КС-6а) в соответствии с [7] на основании данных ЭОЖР, ЭСЖР и другой исполнительной документации, сформированной в Системе и подписанной УКЭЦП.
          4.5 Участники электронного взаимодействия осуществляют свою деятельность в области использования электронных цифровых подписей в соответствии с ФЗ-63[4].
          4.6 Основные процессы по формированию и проверке электронных цифровых подписей осуществляются в соответствии с ГОСТ 34.10.
         4.7 Ответственность за работоспособность Системы по выполнению функций, приведённых в пункте 4.4 настоящего стандарта и сохранность информации в Системе, несёт оператор Системы в соответствии со статьёй 16 ФЗ-149 [5].
      Примечания — 1 Оператором Системы могут быть застройщик, технический заказчик, орган ГСН, региональные министерства и ведомства, обладатель Системы.
          4.8 Организацию деятельности по наполнению Системы данными по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде, осуществляет руководитель проекта. Наполнение Системы необходимыми данными осуществляют участники электронного взаимодействия в соответствии с договорами заключёнными с застройщиком (техническим заказчиком) и настоящим стандартом.
         4.9 Порядок и правила деятельности участников электронного взаимодействия по  формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде регламентированы в разделах 5 и 6 настоящего стандарта.

 5 Деятельность участников электронного взаимодействия по формированию, регистрации и ведению журналов учёта выполнения работ в электронном виде
5.1 Регистрация электронного общего журнала учёта выполнения работ
5.1.1 Общий журнал учёта выполнения работ формируется застройщиком (техническим заказчиком) в Системе в качестве электронного общего журнал учёта выполнения работ (ЭОЖР) для осуществления  регистрации его в ГСН.
5.1.2 Состав разделов ЭОЖР должен соответствовать требованиям РД-11-05 [2][image: ].
         5.1.3 До регистрации ЭОЖР в органах государственного строительного надзора (далее – ГСН) застройщик (технический заказчик) заполняет информацией титульную часть ЭОЖР с постановкой необходимых УКЭЦП и отправляет его посредством Системы или ЕПГУ в ГСН одновременно с извещением о начале работ, не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства объекта. 
         Примечание —  Вместе с ЭОЖР и извещением о начале работ застройщик (технический заказчик) предоставляет в ГСН документы, обозначенные в пунктах 1,2,3,5 части 5 статьи 52 ГрК, необходимые для проверки соответствия заполненных данных в титульной части ЭОЖР.
5.1.4 ГСН после получения ЭОЖР осуществляет ниже перечисленные действия:
5.1.4.1 проверяет полноту заполнения информацией титульной части ЭОЖР на соответствие документам представленным застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с пунктом 5.1.3, а также состав разделов, входящих в ЭОЖР, на соответствие требованиям РД-11-05[2][image: ];
5.1.4.2 вносит сведения о ГСН в титульную часть ЭОЖР в соответствии с РД-11-05 [2][image: ];
5.1.4.3 присваивает ЭОЖР регистрационный номер;
5.1.4.4 подписывает ЭОЖР УКЭЦП, свидетельствующей о том, что ЭОЖР зарегистрирован и в процессе строительства объекта в него разрешается вносить соответствующие записи в разделы 1-7;
 5.1.4.5 передаёт зарегистрированный ЭОЖР застройщику (техническому заказчику) посредством Системы или ЕПГУ.
 5.1.5 После этого руководитель проекта предоставляет санкционированный доступ в Систему уполномоченным специалистам участников электронного взаимодействия, необходимый для ведения соответствующих разделов ЭОЖР.
 5.1.6 В процессе строительства объекта в титульную часть ЭОЖР могут вноситься, по согласованию руководителя проекта необходимые изменения, которые фиксируются в подразделе титульной части: «Сведения об изменениях в записях титульного листа ЭОЖР».
 5.1.7 В приложении А настоящего стандарта приведён алгоритм деятельности руководителя проекта по регистрации ЭОЖР.

5.2 Регистрация электронных специальных журналов учёта выполнения работ
 5.2.1 Специальные журналы учёта выполнения работ формируются застройщиком (техническим заказчиком) в Системе в качестве электронных специальных журналов учёта выполнения работ (ЭСЖР) для осуществления регистрации их в ГСН.
5.2.2 Форма и состав разделов ЭСЖР определяются нормативными документами, регламентирующими требования к конкретным видам СМР, в том числе СП 45.13330, СП 48.13330[image: creambee-qrcode (3)], СП 70.13330[image: ], СП 246.1325800.2016.
5.2.3 До регистрации ЭСЖР застройщик (технический заказчик) заполняет информацией титульную часть ЭСЖР и отправляет их посредством Системы или ЕПГУ в ГСН одновременно с ЭОЖР в соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего стандарта.
5.2.4 ГСН после получения ЭСЖР осуществляет ниже перечисленные действия:
5.2.4.1 проверяет полноту заполнения информацией титульной части ЭСЖР на соответствие документам представленным застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с пунктом 5.1.3, а  также соответствие форм и разделов ЭСЖР требованиям нормативных документов, приведённых в пункте 5.2.2 настоящего стандарта;
5.2.4.2 присваивает ЭСЖР регистрационные номера;
5.2.4.3 подписывает УКЭЦП ЭСЖР свидетельствующей о том, что ЭСЖР зарегистрированы и в них разрешается вносить соответствующие записи в процессе строительства объекта;
5.2.4.4 передаёт зарегистрированные ЭСЖР застройщику (техническому заказчику) посредством Системы или ЕПГУ.
5.2.5 После получения зарегистрированных ЭСЖР руководитель проекта предоставляет санкционированный доступ в Систему специалистам участников электронного взаимодействия, необходимый для ведение ЭСЖР.
5.3 Порядок и правила ведения электронного общего журнала учёта выполнения работ и электронных специальных журналов учёта выполнения работ
5.3.1 ЭОЖР состоит из 7 разделов, ведение которых осуществляется  уполномоченными специалистами, ниже перечисленных участников электронного взаимодействия:
         - ведение раздела 1: «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами лица, осуществляющего строительство;
        - ведение раздела 2: «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» осуществляется уполномоченными представителями застройщика (технического заказчика), лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации;
         - ведение раздела 3: «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами лиц, осуществляющих строительство;
          - ведение раздела 4: «Сведения о строительном контроле застройщика или технического заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства;
           - ведение раздела 5: «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства;
            - ведение раздела 6: «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами лица, осуществляющего строительство;
        - ведение раздела 7: «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» осуществляется уполномоченными специалистами ГСН.
      Примечания — 1 В приложении Б настоящего стандарта приведена ролевая матрица деятельности по ведению ЭОЖР уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия.
          2 В приложении В настоящего стандарта приведена рекомендуемая форма Соглашения об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органами государственного строительного надзора относительно деятельности по подготовке, ведению, подписанию, регистрации журналов учёта выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде.
        5.3.2 Состав разделов ЭСЖР и состав специалистов, которые должны вести ЭСЖР определяются нормативными документами, регламентирующими требования к конкретным видам СМР, приведёнными в пункте 5.2.2 настоящего стандарта.
        5.3.3 Мониторинг за ведением ЭОЖР и ЭСЖР в Системе, в процессе строительства объекта, осуществляет руководитель проекта, а также другие заинтересованные лица, получившие санкционированный доступ в Систему от застройщика (технического заказчика).
Участие уполномоченных специалистов ГСН в мониторинге за ведением ЭОЖР и ЭСЖР определяется Соглашением об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органом государственного строительного надзора.
        5.3.4 После завершения строительства объекта руководитель проекта ставит УКЭЦП в ЭОЖР и ЭСЖР свидетельствующие об окончании заполнения журналов и отправляет их, в соответствии с Соглашения об электронном взаимодействии, посредством Системы или ЕПГУ в ГСН вместе с другой исполнительной документацией, состав которой определён в разделе 6 настоящего стандарта, и извещением об окончании строительства объекта для получения заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

 6 Деятельность участников электронного взаимодействия по подготовке, формированию и подписанию исполнительной документации в электронном виде
          6.1 К основной исполнительной документации, формируемой в процессе строительства объектов капитального строительства, относятся: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – Акты) и приложений к ним в соответствии с РД-11-02 [3][image: ]. 
     Кроме того, к исполнительной документации относятся:
    - акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
    - акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
    - акты испытания и опробования технических устройств;
    - результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний выполненных работ; 
    - документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний строительных деталей, материалов, конструкций и оборудования;
    -  рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записью «в производство работ» подписанную УКЭЦП уполномоченного специалиста застройщика (технического заказчика) и записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, подписанные УКЭЦП уполномоченного специалиста лица, осуществляющего строительство;
    - другая исполнительная документация, предусмотренная в ПОС и/или ППР. 
Порядок формирования и ведения выше перечисленной исполнительной документации в электронном виде регламентирован в разделе 6.17 настоящего стандарта.
         6.2 Порядок и правила взаимодействия участников электронного взаимодействия по формированию и подписанию Актов в электронном виде регламентируется договором строительного подряда и настоящим разделом стандарта.
         6.3 Формирование Актов в качестве pdf-файлов в Системе производится лицом осуществляющим строительство, непосредственно выполнившим те или иные виды СМР (далее - исполнитель работ) на основании записей в ЭОЖР и ЭСЖР, которые ведутся в Системе в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.
         6.4 Сформированные в Системе Акты и необходимые приложения к ним, предусмотренные РД-11-02 [3][image: ], исполнитель работ направляет участникам электронного взаимодействия для предварительного ознакомления в не редактируемом формате. Вместе с Актами участникам электронного взаимодействия исполнитель работ направляет уведомления о дате и времени проведения фактического освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения на объекте. Акты и уведомления отправляются участникам электронного взаимодействия посредством Системы за один рабочий день до начала фактического освидетельствования.
6.5 В течение одного рабочего дня участники электронного взаимодействия с использованием Системы на своих рабочих местах, без выезда на объект, осуществляют проверку Актов на: 
       -корректность указанных видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения указанных в Актах данных и соответствия их рабочей документации;
- соответствие дат начала и окончания выполнения скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, обозначенных в Актах с датами начала и окончания выполнения работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения обозначенных в ЭОЖР и ЭСЖР;
-наличие записей в ЭОЖР и ЭСЖР о выполнении операционного контроля качества, предъявляемых к освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
         - наличие и содержание необходимых приложений к представленным Актам в соответствии с РД-11-02 [3][image: ].
         6.6 По результатам проверки Актов и соответствующих приложений к ним, а так же другой, необходимой для проверки Актов исполнительной документации, перечень которой приведён в разделе 6.17 настоящего стандарта, участники электронного взаимодействия могут выразить свои замечания и/или предложения исполнителю работ. Замечания и предложения, выявленные в процессе проверки Актов, могут формироваться непосредственно в Системе с подписанием УКЭЦП, либо загружаться в Систему в виде электронного документа подписанного УКЭЦП или в виде электронного образа документа подписанного УКЭЦП.
         6.7 В процессе фактического освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения участниками освидетельствования проводится их визуальный осмотр с выполнением, в случае необходимости, отдельных инструментальных измерений. 
        6.8 Исполнитель работ в процессе освидетельствования осуществляет фотофиксацию подлежащих освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с внесением этой информации в Систему. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые отражают характерные параметры объекта и факт выполнения соответствующих работ.
Фотографии выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения производятся в цветном изображении и являются неотъемлемыми приложениями к соответствующим Актам.
6.9 После фактического освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, при отсутствии несоответствий, участники освидетельствования подписывают УКЭЦП соответствующие Акты в последовательности, установленной застройщиком (техническим заказчиком).
 6.10 Акты освидетельствования скрытых работ подписываются УКЭЦП ниже перечисленными специалистами участников электронного взаимодействия:
        - представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
       - представитель лица, осуществляющего строительство (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
      - представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам
строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
      - представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случае осуществления авторского надзора за строительством объекта (главный инженер проекта, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектирования);
        - представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию;
        - представители иных лиц, получившие разрешение на участие в освидетельствовании от застройщика (технического заказчика).
6.11 Акты освидетельствования ответственных конструкций подписываются УКЭЦП ниже перечисленными специалистами участников электронного взаимодействия:
          - представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
          - представитель лица, осуществляющего строительство (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
            - представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам
строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
            - представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случае осуществления авторского надзора за строительством объекта (главный инженер проекта, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектирования);
            - представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию;
           - представители иных лиц, получившие разрешение на участие в освидетельствовании от застройщика (технического заказчика).
          6.12 Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения подписываются УКЭЦП ниже перечисленными специалистами участников электронного взаимодействия:
         - представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
         - представитель лица, осуществляющего строительство (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
         - представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам
строительного контроля (специалист по организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства);
        - представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случае осуществления авторского надзора за строительством объекта (главный инженер проекта, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектирования);
        - представитель лица, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию;
       - представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно- технического обеспечения;
            - представители иных лиц, получившие разрешение на участие в освидетельствовании от застройщика (технического заказчика).
          6.13 Участники освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения, которые по каким-либо причинам не смогли участвовать в освидетельствовании в установленное время, подписывают Акты на основании:
         - произведённых действий, обозначенных в пункте 6.5 настоящего стандарта;
         - цветных фотографий фактически выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, размещённых исполнителем работ в Системе в качестве приложений к Актам.
          6.14 Подписание Актов УКЭЦП осуществляется непосредственно в Системе, либо загружаться в Систему в виде электронного документа подписанного УКЭЦП или в виде электронного образа документа подписанного УКЭЦП в течение одного рабочего дня от даты проведения фактического освидетельствования.
          6.15 Подписание Актов не допускается в случае выявления в процессе освидетельствования несоответствий работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям проектной (рабочей) документации, техническим регламентам, нормативным документам. При этом все выявленные несоответствия фиксируются в разделах 4 и 5 ЭОЖР и в Журнале авторского надзора  посредством Системы.
          6.16 Повторное освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с пунктами 6.8 – 6.15 настоящего стандарта, после устранения всех выявленных несоответствий.
6.17 В состав исполнительной документации, кроме Актов, в Систему включаются ниже перечисленные документы, которые могут быть сформированы посредством Системы в качестве электронных документов или электронных образов документов. Эти документы могут быть как самостоятельными документами, так и документами, входящими в состав приложений к Актам:
  6.17.1 исполнительные геодезические схемы и чертежи, исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляемые в соответствии с СП 126.13330, ГОСТ Р 51872 и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
 6.17.2 акты испытания и опробования технических устройств, оформляемые в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих проведение испытаний и опробование технических устройств, и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
6.17.3 результаты экспертиз, обследований, лабораторных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, оформляемые в соответствии с ГОСТ 31937 и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
6.17.4 документы, подтверждающие качество применяемых строительных деталей, материалов, конструкций и оборудования, подписываемый УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
           6.17.5 документы, подтверждающие проведение лабораторных испытаний строительных деталей, материалов, конструкций и оборудования выполняемые в процессе производства СМР, оформляемые в соответствии с ГОСТ Р 58973 и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
6.17.6 рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записью «в производство работ» подписанную УКЭЦП уполномоченного специалиста застройщика (технического заказчика) и записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, подписанные УКЭЦП уполномоченного специалиста лица, осуществляющего строительство;
6.17.7 акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, формируемые в соответствии с РД-11-02 [3][image: ] и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
6.17.8 акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности, формируемые в соответствии с РД-11-02 [3][image: ] и подписываемые УКЭЦП уполномоченными специалистами участников электронного взаимодействия;
6.17.9 другая исполнительная документация, предусмотренная в ПОС и/или ППР.
          6.18 Исполнительная документация, подписанная УКЭЦП участниками электронного взаимодействия, подлежит хранению у застройщика (технического заказчика) в Системе, с последующей передачей этой документации в ГСН, в соответствии с Соглашения об электронном взаимодействии. Исполнительная документация передаётся посредством Системы или ЕПГУ, вместе с извещением об окончании строительства объекта для получения заключения, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

     7 Деятельность застройщика (технического заказчика) по передаче документации в электронном виде эксплуатирующей организации
     7.1 Застройщик (технический заказчик) после завершения строительства объекта капитального строительства передаёт эксплуатирующей организации или организации - собственника объекта ЭОЖР, ЭСЖР и другую исполнительную документацию, состав которой определён в разделе 6 настоящего стандарта
     7.2 Передача эксплуатирующей организации или организации - собственника объекта документации перечисленной в пункте 7.1 настоящего стандарта осуществляется посредством программных и технических средств, на физических носителях или с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет.
     7.3 Эксплуатирующая организация или организации - собственника объекта хранит полученную документацию с дальнейшим использованием её в процессе эксплуатации или сноса объекта капитального строительства.





Приложение А
 (информационное) 
Алгоритм деятельности руководителя проекта по регистрации электронного общего журнала учёта выполнения работ (ЭОЖР) 
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Приложение Б
(справочное)
Ролевая матрица деятельности участников электронного взаимодействия по ведению электронного общего журнала учёта выполнения работ
	Участники электронного взаимодействия
	Роли участников электронного взаимодействия применительно к ведению разделов  ЭОЖР

	
	Титульная часть
	Раздел 1
	Раздел 2
	Раздел 3
	Раздел 4
	Раздел 5
	Раздел 6
	Раздел 7

	Представитель застройщика (технического заказчика) – руководитель проекта  
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 1 
	Просмотр.
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 3
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 4
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 5
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 6
	Просмотр, организация деятельности по наполнению раздела 7

	Представитель проектной организации, осуществляющей авторский надзор
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр
	Просмотр,
внесение данных
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр

	Представитель лица, осуществляющего строительство
(подрядчик)
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр, внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр,
 внесение данных
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр,
внесение данных
	Просмотр

	Представители других лиц, осуществляющих строительство
(субподрядчик)
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр, внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр,
внесение данных
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр

	Представитель застройщика (технического заказчика),  уполномоченного на ведение строительного контроля
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр,
внесение
данных,
подписание
УК ЭЦП



	Просмотр
	Просмотр, внесение данных
	Просмотр

	Представитель лица, осуществляющего строительство, уполномоченного на ведение строительного контроля
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр,
внесение
данных,
подписание
УК ЭЦП
	Просмотр,
внесение данных
	Просмотр

	Должностное лицо (лица) органа государственного строительного надзора
 
	Просмотр,
внесение
данных,
подписание
УК ЭЦП
 
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр,
внесение данных,
подписание
УК ЭЦП

	Представитель, осуществляющий научно-техническое сопровождение
	Просмотр,

	Просмотр
	Просмотр,

	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
	Просмотр
























Приложение В 
(рекомендуемое)
 Соглашение об электронном взаимодействии застройщика (технического заказчика) с органом государственного строительного надзора

г.………...                                                                                            «___» ___________20___ г.

_______________________________________________________________________
Наименование органа государственного строительного надзора 
 в лице _______________________________________________________________________
Должность и ФИО руководителя органа государственного строительного надзора 
 действующего на основании           ___________________________________________________________________________
                                           Наименование документа предоставляющего право руководителю 
 именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и _______________________________________________________________________
Наименование организации застройщика (технического заказчика) 
 в лице _______________________________________________________________________
Должность и ФИО руководителя организации застройщика (технического заказчика) 
 действующего на основании        __________________________________________________________________________
                                         Наименование документа предоставляющего право руководителю 
 именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение об электронном  взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Общие положения
1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок электронного взаимодействия между Сторонами.
2. Предметом настоящего Соглашения является организация и осуществление электронного взаимодействия между Сторонами при исполнении полномочий Стороны 1 по осуществлению регионального государственного строительного надзора в процессе строительства объекта капитального строительства: 
_______________________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства, его месторасположения с указанием кадастрового 
____________________________________________________ (далее объект).
номера земельного участка
3. Настоящее Соглашение устанавливает ниже перечисленную деятельность между Сторонами:
- направление (предоставление) Стороной 2 не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала строительства объекта, Стороне 1, посредством Системы электронного общего журналов учёта выполнения работ и электронных специальных журналов учёта выполнения работ для их регистрации, вместе с извещением о начале работ на объекте, правоустанавливающими документами и исходно-разрешительной документацией, необходимых для проверки соответствия заполненных данных в титульной части ЭОЖР;
- регистрация Стороной 1 общего и специальных журналов учёта выполнения работ и отправление их Стороне 2 посредством Системы;
- участие Стороны 1 по ведению раздела 7 электронного общего журналов учёта выполнения работ в процессе строительства объекта посредством Системы;
- направление (предоставление) Стороной 2 Стороне 1 посредством Системы электронного общего журналов учёта выполнения работ, электронных специальных журналов учёта выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде, вместе с извещением об окончании строительства объекта, необходимых для получения от Стороны 1 заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.
4 Перечень исполнительной документации и специальных журналов учета выполнения работ, направляемых (предоставляемых) Стороной 2 в электронном виде Стороне 1 установлен Приложением 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
5 Требования к электронным документам и электронным образам документов установлены Приложением 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

II. Осуществление электронного взаимодействия Сторон при направлении или предоставлении документов Сторонами.
          6 Непосредственно деятельность по исполнению Соглашения от имени Сторон   осуществляют уполномоченные должностные лица.
          7 Электронное взаимодействие Сторон осуществляется посредством Системы. Присоединение Сторон к Системе и работа в ней осуществляется на безвозмездной основе. Система обеспечивает гарантированное и защищенное хранение всей размещенной в ней информации в соответствии законодательством Российской Федерации.
           8 Стороны и участники электронного взаимодействия, осуществляют свои полномочия и функции в Системе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
           9 Электронное взаимодействие (получение, предоставление, обмен сведениями) Сторон и участников электронного взаимодействия осуществляется непосредственно через Систему путем создания (внесения изменений) электронных сведений, документов (электронных образов документов), записей, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного лица. 

III. Взаимные обязательства Сторон
              10 Стороны признают полученные, направленные (предоставленные) в Системе и (или) посредством электронной почты, электронные документы и электронные образы документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, юридическими эквивалентами документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттисками печатей.
             11 Стороны и участники электронного взаимодействия несут ответственность за подлинность, достоверность, полноту и своевременность внесения сведений, записей, документов в систему в соответствии с законодательством Российской Федерации.
             12 Проверка электронной подписи электронного документа осуществляется в специальном сервисе на портале Государственных услуг Российской Федерации.

IV. Расторжение Соглашения
               13 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон или по инициативе Сторон с письменным уведомлением о расторжении не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
V. Заключительные положения
               14 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания дополнительного соглашения между Сторонами.
                15 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами (в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью) и действует до расторжения Соглашения в порядке пункта 14 настоящего Соглашения. 
                16 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


VI. Реквизиты Сторон

Сторона 1:                                                                                                           Сторона 2:



















                                                                                                                        Приложение № 1 
             Перечень исполнительной документации, общих и специальных журналов учёта выполнения работ, направляемых (предоставляемых) Стороной 2 в электронном виде Стороне 1.
         Перечень исполнительной документации, общих и специальных журналов учёта выполнения работ, направляемых (предоставляемых) Стороной 2 в электронном виде Стороне 1 определяется Сторонами по каждому конкретному объекту капитального строительства.
     Перечень исполнительной документации, общих и специальных журналов учёта выполнения работ рекомендуется определять ориентируясь на положения СП 48.13330.2019, где в приложении Б.1 приведён примерный состав исполнительной документации на общестроительные работы, а в приложении Б.2  приведён примерный состав исполнительной документации на строительно-монтажные работы по устройству инженерных сетей и систем, дополняя этот перечень исполнительной документацией и специальными журналами учёта выполнения работ в соответствии с  требованиями, учитывающими специфику и уникальность объекта капитального строительства.











Приложение № 2 
Требования к электронным документам и электронным образам документов
Исполнительная документация, журналы учёта выполнения работ в электронном виде формируются в виде электронных документов и электронных образов документов:
Электронный документ - документ, созданный в электронной форме посредством Системы без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ-63 «Об электронной подписи»).
Электронный образ документа - электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования, с последующим заверением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью и внесением её в соответствующую информационную систему;.
Требования к электронным документам
[bookmark: dst100037]1. Электронный документ изначально создается в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе.
2. Файлы документов, представляются в том формате, в котором они подписаны электронной подписью. При этом файлы документов, могут быть представлены в следующих форматах:
[bookmark: dst100040]а) PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT - для документов с текстовым содержанием;
[bookmark: dst100041]б) PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF - для документов с графическим содержанием.
[bookmark: dst100042]Размер файла электронного документа не должен превышать 30 Мб.
[bookmark: dst100043]3. Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ (например: Накладная 996 от 15122016.pdf).
[bookmark: dst100044]4. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых других языках программирования.
[bookmark: dst100045]5. Электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
[bookmark: dst100046]Порядок подачи документов не предусматривает подачи электронных документов, подписанных простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью.
[bookmark: dst100047]Электронные подписи и прилагаемые к ним документы должны соответствовать требованиям усиленной квалифицированной электронной подписи, при их создании должен использоваться формат PKCS#7 (Public-KeyCryptography Standard#7).
[bookmark: dst100048]Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).
[bookmark: dst100049]При подписании документа несколькими лицами каждая электронная подпись должна содержаться в отдельном файле.
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