



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

Рождественка ул., д.1, стр.1, Москва, 109012
Тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10
E-mail: info@mintrans.ru, http://www.mintrans.ru

По списку

15.07.2021 № Д8/657

На № _____ от _____

В соответствии с обращением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 29026-АЛ/09 прошу рассмотреть и предоставить предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» в срок до 16 июля 2021 г. в Департамент строительства Минтранса России в рабочем порядке на адрес электронной почты: shcherbakovaa@mintrans.ru с последующей досылкой оригинала в установленном порядке.

Приложение: на 7л. в 1экз.

И.о. директора Департамента строительства

С.А. Дунаев



Список рассылки:

1. Федеральное дорожное агентство
2. Федеральное агентство железнодорожного транспорта
3. Федеральное агентство морского и речного транспорта
4. Федеральное агентство воздушного транспорта
5. ОАО «РЖД»
6. ГК «Автодор»
7. ФКУ «Ространсмодернизация»



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА**

Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.gov.ru

№
13.07.2021 29026-АЛ/09
На № _____ от _____

Министерство финансов
Российской Федерации

Министерство экономического
развития
Российской Федерации

Министерство транспорта
Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направляет на согласование проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

А.Н. Ломакин



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Ломакин Александр Николаевич
Сертификат: 0193F3EAFD8CA02994EB114C987B6118F8
Действителен: 08.04.2021 до 31.12.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 20__ г. № _____

МОСКВА

Об утверждении Правил изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 111 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые Правила изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2021 года.

Председатель
Российской Федерации

Правительства
М. Мишустин

Утверждены

постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_____202__ г. №_____

Правила

изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

1. Настоящие Правила определяют порядок изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контрактов, и (или) цены контрактов (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных до дня вступления в силу настоящих Правил (далее – контракты) в связи с удорожанием ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчика.

2. Изменение условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, допускается в пределах доведенных заказчиком объемов финансового обеспечения на принятие и (или) исполнение в 2021 году обязательств по контрактам.

Увеличение объемов финансового обеспечения обязательств заказчика по контрактам осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании обращения заказчика и в случае наличия возможности перераспределения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений.

3. Настоящие Правила применяются в отношении контрактов, валютой которых является российский рубль.

4. Изменение условий контракта, в том числе цены контракта и сроков реализации контракта, оформляется дополнительным соглашением к контракту, основанием для подготовки которого является направленное в адрес заказчика

в письменной форме обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием невозможности исполнения контракта без изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также наличие согласия главного распорядителя бюджетных средств на перераспределение средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений и/или изменение сроков исполнения контракта.

Заказчик принимает решение о внесении изменений в контракт в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. Заказчик не вправе принимать решение об увеличении цены контракта и изменений сроков контракта без обращения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в абзаце первом настоящего пункта.

5. Заказчик принимает решение о внесении изменений в контракт в связи с удорожанием ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования поставки подрядчика по методике, утверждаемой Минстроем России, исходя:

- из объема фактически исполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на дату принятия решения о внесении в него изменений;
- из необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) программ, федеральных целевых программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов государственной власти (органов местного самоуправления), а также принятых в установленном порядке решений о предоставлении средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений;
- из утвержденного и доведенного до заказчика объема финансового обеспечения на принятие и (или) исполнение в 2021 – 2022 годах обязательств по контрактам.

6. Заказчик принимает решение о внесении изменений в контракт в срок не более чем 30 дней со дня поступления документов и информации, указанных в абзаце первом пункта 5 настоящих Правил, и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление о принятом решении.

7. При подготовке дополнительного соглашения к контракту заказчик обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

8. В дополнительном соглашении к контракту, заключенном в соответствии с настоящими Правилами, не может предусматриваться увеличение количества поставляемого товара (строительных материалов и (или) оборудования), объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

9. В случае изменения цены контракта, предельное значение коэффициента изменения цен (индекс корректировки цен) не может превышать значение 1,2.

10. Цена контракта по соглашению сторон может быть увеличена в пределах значения, рассчитанного по формуле:

$$Ц_{\text{нов}} = (Ц - С_{\text{п}}) \times \text{ИКЦ} + С_{\text{п}}$$

где:

$Ц_{\text{нов}}$ - новая цена контракта;

$Ц$ - первоначальная цена контракта;

$С_{\text{п}}$ - сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;

ИКЦ - индекс корректировки цен, установленный в соответствии с пунктами 5 и 9 настоящих Правил.

11. Основанием для оплаты выполненных работ являются изменения в сметную документацию, подготовленные на стадии разработки (корректировки) рабочей документации без изменения физических объемов работ, конструктивных, организационных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком и содержащим перечень невыполненных работ на дату принятия решения об изменении условий контракта, а также объем и стоимость ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, необходимых для их выполнения) произведенные на основании индексов изменения сметной стоимости строительства или сметных цен строительных ресурсов, действующих на дату пересчета сметной стоимости, проверка сметной стоимости не проводится.

12. После заключения дополнительного соглашения к контракту заказчик обеспечивает в пятидневный срок направление такого дополнительного соглашения и материалов, являвшихся основанием для внесения изменений в контракт, в адрес главного распорядителя бюджетных средств для последующего внесения изменений в решения о предоставлении средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений.

**Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил изменения в 2021 году по соглашению сторон
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия»**

Проект постановления Российской Федерации «Об утверждении Правил изменения в 2021 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Проект постановления, Правила) подготовлен Министром России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № ММ-П41-7346.

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации вправе определить дополнительные условия исполнения контракта.

Положения Правил распространяются на государственные контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Правилами предлагается установить основания для изменения существенных условий контракта, которые позволят заказчику изменить цену без необходимости заключения нового контракта.

Реализация данного Проекта постановления позволит обеспечить поддержку строительной отрасли в меняющихся экономических условиях и нивелировать негативные последствия таких изменений, одним из которых является повышение цен на строительную продукцию. Применение Правил

также позволит повысить результативность предоставления средств федерального бюджета на реализацию объектов капитального строительства. Данная мера поддержки рассчитана в том числе на обеспечение реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов.